



HIRDETMÉNY

MÓDOSULT A „VÁLLALKOZÓI NEGYED KIALAKÍTÁSA PILISEN” PROJEKT VÁRHATÓ BEFEJEZÉSÉNEK DÁTUMA

A Vállalkozói Negyed kialakítása során, a kapcsolódó közüzemeket érintő ügymenet elhúzódása miatt, az önkormányzat, 2019.04.29-én a projekt befejezését érintő Támogatási Szerződés módosítási kérelmet nyújtott be a Magyar Államkincstárhoz.

A Magyar Államkincstár a módosítási kérelmet elfogadta. A Szerződés módosítás 2019.07.09-én hatályba lépett.

Ennek értelmében az eredetileg tervezett 2019.12.31-i dátum 2020.08.27-re módosult.

További információ kérhető:

Varga Edit - sajtóreferens

varga.edit@mailpartner.hu