

Pilis - Csapadék csatorna építés és kerékpársáv kivitelezése Csapadékvíz elvezetés (közmű) építése és kerékpársáv előkészítése kötőréteggig			
tervezett időpont:	kezdés	befejezés	Érintett mellékutcák
szakasz :	2020		
Rákóczi út 45-85 (Vasút utca)	25.máj	17.júl	Temető,Csalogány,Dárda,Vasút utcák
Rákóczi út 34-85 (Vasút utca)	20.júl	11.szept	Rákóczi köz,Vattyai út,Vasút utca
Kávai út Penny Market-Kávai út 20	14.szept	06.nov	Luther tér,Bercsényi út
2021			
Rákóczi út 43-07 (Kossuth Lajos út)	16.márc	07.máj	Kármán,Bocskai,Vadász utcák
Rákóczi út 32-Kossuth Lajos 47 (Polgármesteri hivatal)	10.máj	02.júl	Mikes, Dózsa György, Liliom, Kinizsi, Vásár utcák
Pilis - Csapadék csatorna építés és kerékpársáv kivitelezése Kopóréteg építése (aszfalt szőnyegezés)-teljes szakaszon			
tervezett időpont:	kezdés	befejezés	Megjegyzés
szakasz :	2021		
Kossuth Lajos 47 (Polgármesteri hivatal)- Vasút utca	05.júl	16.júl	Teljes szakasz-1100 fm-mindkét pálya